

OBJETO: Contratação Semi-integrada para Execução de OAE na Rua Pernambuco, Vila Estrela D'alva sobre Córrego Piscina

Matriz de Riscos de Engenharia

Social	Invasão e ocupação irregular da obra.	- Depredação dos equipamentos e serviços executados. Furto de materiais e equipamentos. - Paralisação e atraso na obra.	Vigilância ostensiva da obra. Negociação com os invasores. Acionamento das forças policiais. Interposição de ação de reintegração de posse.	Risco da Contratante. Suportará os prejuízos observados na obra e prorrogará o prazo de execução pelo tempo necessário.
--------	---------------------------------------	--	---	---

LUCAS CORRENTE LUZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA